Tidsplan AB Verahus

Dato: 08/09/2025

		Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Nov	Nov	Nov	Nov	Dec
Beskrivelse	**Pos nr.**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
Levering af døre	1	X	X								
Etablering af byggeplads	2	X									
Udskiftning af døre Jydeholmen 43	3		X								
Udskiftning af døre Jydeholmen 45	4		X								
Udskiftning af døre Jydeholmen 47A	5		X	X							
Udskiftning af døre Jydeholmen 47B	6			X							
Udskiftning af døre Jydeholmen 47C	7			X							
Udskiftning af døre Jydeholmen 47D	8				X						
Udskiftning af døre Jydeholmen 47E	9				X						
Udskiftning af døre Bogholder Alle 66	10				X	X					
Udskiftning af døre Bogholder Alle 68	11					X					
Udskiftning af døre på lofter	12					X	X				
Udskiftning af døre i kælder	13						X	X			
Malerbehandling af indfatninger/lysninger	14					X	X	X			
nedtagning af byggeplads mm	15								X		
Afleveringsforretning									X		
Aconto betaling i %											

Web: 8d.dk
Email: info@8d.dk
Tlf.: 42 49 22 39

8D ARKITEKTER
Tegnestue • Byggerådgivning • Tilsyn

Walgerholm 7
3500 Værløse
CVR: 40888780